

## HARMONOGRAM přípravy a realizace

číslo etapy	Název dílčí	Počet schodišť	dotčený prostor	omezení provozu návazných prostor
<b>ETAPA I.</b>	Eskalátory KGS - vstupy F, "východ" bez "jedniček"	4 ramena	1NP, 2NP, 3NP, 4NP, 5NP, eskalátory, foyer	dtto + ve 2NP omezení až uzavření vstupů do KGS
<b>ETAPA II.</b>	Eskalátory SPS	4 ramena	1NP, 2NP, 3NP, eskalátory, foyer, bary, wc v přízemí	stavba bude ohraničena = prostor eskalátorů + cca 5 m do okolí, prostor bude zabeďněn, plochy možno využít jako reklamní nebo navigační
<b>ETAPA III.</b>	Eskalátory KGS - vstupy A, "západ" bez "jedniček"	4 ramena	1NP, 2NP, 3NP, 4NP, 5NP, eskalátory, foyer	dtto + ve 2NP omezení až uzavření vstupů do KGS
<b>ETAPA IV.</b>	"jedničky" KGS	2 ramena	1NP, 2NP, eskalátory, foyer	

PŘESNÉ ROZMĚRY OMEZENÍ PROSTORU  
UPŘESNÍME DO 15.2.2024

"jedničky" ideálně přiřadit k etapě II.

Kroky	Doba trvání (dny)	začátek	konec	začátek	konec	začátek	konec	ETAPA IV.
		ETAPA I.	ETAPA I.	ETAPA II.	ETAPA II.	ETAPA III.	ETAPA III.	
Průběh a dokončení montáží = omezení		17.01.25	17.03.25	25.07.25	01.09.25	01.12.25	31.01.26	2026
Zkoušky								
Přejímky								
Odstranění VaN								
Vyklizení staveniště								

Celkem